Nr.	Keila linna reoveekogumisala veemajandusprojekti ehitustööde ajagraafik	Aasta / Kuu / Märkused	2009												2010												2011											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**Projektijuhtimine**	**Käsundusleping**																																				
2.	**Vasara tänava sisekvartali torustike projekteerimine**	**Lihtmenetlus, tööettevõtuleping**																																				
3.	**Uue tänava vee- ja kanalisatsioonitorustike renoveerimine**	**Riigihange, punane FIDIC**																																				
4.	**Ülejõe, Jõepargi)**	**Lihtmenetlusega hange, kollane FIDIC**																																				
5.	**Torustike rekonstrueerimine kinnisel meetodil (Uus Paldiski, Kalda)**	**Riigihange, kollane FIDIC**																																				
6.	**Projekteerimis-ehitushange veetootmine**	**Riigihange, kollane FIDIC**																																				
7.	**Ehitushange torustike rekonstrueerimine (Vasara, Piiri)**	**Riigihange, punane FIDIC**																																				
7.1.	Tööde teostamine																																					
8.	**Projekteerimis-ehitushange pumplate rekonstrueerimine**	**Riigihange, kollane FIDIC**																																				
8.1.	Hankemenetlus																																					
8.2.	Projekteerimine																																					
8.3.	Tööde teostamine																																					
9.	**Projekteerimis-ehitushange reoveepuhasti mudakäitlus**	**Riigihange, kollane FIDIC**																																				
9.1.	Hankemenetlus																																					
9.2.	Projekteerimine																																					
9.3.	Tööde teostamine																																					
10.	**Projekteerimis-ehitushange torustike rekonstrueerimine (Mudaaugu, Kullerkupu, Raudtee)**	**Riigihange, kollane FIDIC**																																				
10.1.	Hankemenetlus																																					
10.2.	Projekteerimine																																					
10.3.	Tööde teostamine																																					