

Tööde teostamise ajagraafik

Riigihange: Keila linna rooveekogumisala veemajandusprojekt. Uue tn veevarustus- ja kanalisatsioonitorustike renoveerimine
 Riigihanke registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris: 112239

Tellijä: AS Keila Vesi, Ehitajate tee 7, 76606 Keila

Nr	Tööde nimetus	juuni			juuli			august			september			oktoober									
		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1.	Ettevalmistustööd (kaeveluba, liikluskeemid, freesimine jne.)																						
2.	Uus tn (Ülesõidu tn kuni Raudtee tn)																						
3.	Uus tn (Raudtee tn kuni Ohtu tee)																						
4.	Raudtee tn (Uus tn kuni Raudtee)																						
5.	Ohtu tee (Uus tn kuni Haapsalu mnt)																						
6.	Ohtu tee kuni Jaama tn (haljasala)																						
7.	Katete taastustööd *, täitedokumentatsioon																						

Koostas: Demis Jögi 17.06.2009.

*tööpik katete taastamine (s.h. asfalteerimine) toimub sõltuvalt ilmastikust oktoober 2009
 *tööde teostamise järjekord ja aeg võib sõltuvalt tegelikust olukorrast muutuda